

# 随州市人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室文件

随人普办文〔2020〕5号

---

## 关于印发《随州市第七次全国人口普查总体进度安排》的通知

各县、市、区，随州高新区、大洪山风景名胜区人口普查办公室，市人口普查领导小组各成员单位：

为切实做好第七次全国人口普查工作，按照全省统一部署，现将《随州市第七次全国人口普查总体进度安排》印发给你们，请结合实际，制定本地、本部门相应的工作方案和进度安排。

附件：随州市第七次全国人口普查总体进度安排

随州市人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室  
2020年5月20日

附件：

## 随州市第七次全国人口普查总体进度安排

工作项目	工作内容	时间安排
一、下发文件通知	1. 市政府下发普查文件通知	2019. 12—2020. 01
	2. 县级政府下发普查文件通知	2020. 01—2020. 03
二、筹措普查经费	3. 编制经费预算，落实市级普查经费	2019. 11—2019. 12
	4. 各县级编制经费预算，落实本级普查经费	2019. 12—2020. 04
三、建立普查机构	5. 成立市级人口普查领导小组和办公室	2019. 12—2020. 03
	6. 成立县级人口普查领导小组和办公室	2020. 02—2020. 03
	7. 成立乡镇级人口普查领导小组和办公室	2020. 03—2020. 05
	8. 成立村（居）委会人口普查领导机构	2020. 06—2020. 07
四、制定工作计划	9. 制定市级人口普查工作进度，并报省人口普查办公室	2020. 02—2020. 03
	10. 县级制定人口普查工作进度，并报市人口普查办公室	2020. 02—2020. 04
五、制定实施细则	11. 制定全市人口普查工作细则	2020. 05—2020. 06
六、普查试点	12. 参加省级试点现场会	2020. 04—2020. 07
	13. 开展市、县级试点并召开现场会	2020. 05—2020. 07
七、工作部署	14. 根据工作需要，适时召开市人口普查领导小组会议、人口普查办公室主任会议、人口普查领导小组办公室工作会议、人口普查工作推进会议等	2020. 02—2022. 12

工作项目	工作内容	时间安排
八、普查区域划分及绘图	15. 相关基础地图资料准备	2020.03—2020.05
	16. 开展全市区划变动专项管理	2020.05—2020.11
	17. 核定村级及以上区划名称、地址代码和村级城乡属性	2020.05—2020.06
	18. 核实修订普查区及以上各级区域边界	2020.06—2020.07
	19. 普查区建筑物标绘	2020.07—2020.08
	20. 划分普查小区、编制普查小区码	2020.07—2020.08
	21. 准备普查小区底图	2020.09
九、宣传动员	22. 开设人口普查专题网站,制定宣传工作计划、宣传方案	2020.03
	23. 编写宣传提纲、印制宣传材料和其他宣传品的准备	2020.03—2020.06
	24. 宣传品发放到县、市、区	2020.06—2020.09
	25. 以人口普查为主题举办“统计开放日”活动	2020.09
	26. 开展宣传月等普查宣传	2020.10
	27. 举办普查登记启动仪式	2020.10
	28. 组织开展普查登记阶段宣传工作	2020.11—2020.12
十、户口整顿	29. 制定户口整顿方案	2019.10—2020.05
	30. 全面户口整顿	2019.10-2020.09
	31. 户口整顿资料移交同级人口普查办公室	2020.09

工作项目	工作内容	时间安排
十一、整理部门数据	32. 部门行政登记资料移交同级人口普查机构	2020.04—2020.08
	33. 整理行政登记资料	2020.05—2020.09
十二、数据处理准备工作	34. 数据采集处理设备和网络环境准备	2020.02—2020.08
	35. 开展数据采集处理业务培训	2020.05—2020.09
	36. 下发程序	2020.07—2020.08
	37. 调试程序	2020.09—2020.10
十三、经费及物资准备	38. 财政部门下达经费预算指标	2020年年初
	39. 接收上级培训教材、文件和各种代码本	2020.01—2020.06
	40. 市级普查物资准备	2020.03—2020.06
	41. 普查物资发到基层	2020.07—2020.09
十四、普查人员的选聘和培训	42. 参加省级培训	2020.06—2020.07
	43. 主办市级培训	2020.07—2020.08
	44. 选聘普查指导员和普查员	2020.07—2020.08
	45. 培训基层业务骨干及普查“两员”	2020.08—2020.09
十五、普查摸底	46. 绘制普查小区图	2020.10
	47. 编制和上报户主姓名底册	2020.09—2020.10
十六、登记复查	48. 短表登记、上报	2020.11.01—11.15
	49. 长表抽样、登记、上报	2020.11.16—11.30
	50. 登记信息比对复查	2020.11.16—12.10

工作项目	工作内容	时间安排
十七、质量抽查	51. 事后质量抽查	2020.12.11—12.20
	52. 质量抽查结果汇总	2020.12.21—12.25
十八、编码	53. 集中培训编码员	2020.12
	54. 长表行业、职业编码	2020.12
十九、数据处理	55. 审核、验收摸底数据	2020.10.16—10.31
	56. 审核、验收短表数据	2020.11
	57. 审核、验收长表数据	2020.11—2020.12
	58. 主要数据汇总	2021.01—2021.05
	59. 全部数据汇总	2021.05—2021.12
	60. 建立维护人口数据库	2021.12—2022.05
二十、公布普查数据	61. 对主要数据进行评估	2021.03—2021.05
	62. 发表主要数据公报	2021.05—2021.06
	63. 印刷出版人口普查年鉴	2021.12 前
二十一、普查资料的开发利用和分析	64. 建立人口地理信息系统	2021.05—2022.12
	65. 建立维护市级人口数据库	2021.12—2022.05
	66. 对普查数据进行分析研究	2021.06—2021.12
	67. 汇编分析研究成果	2021.12
二十二、工作总结	68. 普查工作总结	2021.01—2021.05
	69. 普查技术业务总结	2021.07—2022.10
	70. 数据处理工作总结	2022.01—2022.04
	71. 普查文件归档	2022.01—2022.12
	72. 总结表彰	2021.01—2022.12

注：上述时间进度为初步总体安排，具体项目实施时间以市人口普查办公室正式通知为准。

---

随州市人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室 2020年5月20日印发

---